

Зв. мн. с-м
06.02.2021




ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Април I" № 1, тел.: +359 659 927-00, факс: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
№ 06-00-47
ДО 09.02.2021 г.

Г-Н ПЕТЬО КОСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЧЕРВЕН БРЯГ



ИНФОРМАЦИЯ
от д-р Цветан Костадинов –
Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Проекти изпълнявани от Община Червен бряг

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с постъпили въпроси на постоянни комисии на Общински съвет – Червен бряг, относно наложени финансови корекции по проекти изпълнявани от Община Червен бряг, Ви предоставям актуализирана информация в табличен вид.

Приложение: 1. Информация в табличен вид;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020								
Име на проект	Входящ регистрационен №	№ и дата на договор за БФП	Партньор	Продължителност	Бюджет	Съфинансиране в лв./евро и %	Статус	Екип за управление
„Приеми ме 2015“		BG03-ПСО1-21/11.12.2015 г.		31.12.2020 г.			В процес на изпълнение	Екип за организация и управление Счетоводител – Стефка Лазарова; Социални работници – 1. Нина Петкова - 8 часов трудов договор към Община Плевен 2. Лидия Йотова – 4 часов трудов договор към Община Плевен
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
Предоставяне на социална услуга механизъм „Лична помощ“			НП	31.12.2025 г.			В процес на изпълнение	Екип отговорен за ежемесечното отчитане на разходите, без разходи за възнаграждение на лицата – Нели Нанкова, Лидия Йотова
„Достоеен и независим живот в общността 2“		BG05M9OP001-2.060-0002-C01/26.05.2020 г.	НП	26.05.2022 г.	391 166,00 лв.		В процес на изпълнение	Екип за организация и управление Ръководител – Иван Новкиришки; Координатор – Лили Симеонова Счетоводител – Тодорка Илиева
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
„Асистентска подкрепа“	Делегирана от държавата дейност			01.01.2021 г.	316 660,46 лв.	НП	В процес на изпълнение	Екип за организация и управление Нели Нанкова; Наталья Лилова; Лили Симеонова; Десислава Цветкова
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания		BG05M9OP001-2.040-0092-C01/30.05.2019 г.	НП	30.09.2020 г.	254 467,04 лв.	НП	Подадено Искане за окончателно	Екип за организация и управление Ръководител – Марийка Коцева;

от Община Червен бряг“ - Компонент 2									плащане на 09.11.2020 г.	Координатор – Лили Симеонова; Център – ДКЦ; Медицинска сестра - Йонка Велкова – трудов договор – 4 часа; Рехабилитатор – Петко Тодоров – трудов договор – 4 часа; Социален работник – Таня Лазарова – граждански договор; Шофьор – Иван Върбанов – трудов договор – 8 часа; Координатор Център – Валя Димитрова – трудов договор -8 часа; Диспечер „Телексер“ – Стефан Стефанов – трудов договор – 4 часа
Наложени финансови корекции по проекта: 4 416,65 лв.										
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“ – Компонент 3	BG05M9OP00 1-2.101-0052-C01/ 14.04.2020 г.	НП	31.01.2021 г.	244 860,00 лв.	НП	Подадено искане за окончателно плащане	Екип за организация и управление Ръководител – Марийка Коцева; Координатор – Лили Симеонова; Шофьор – Иво Ангелов – трудов договор – 8 часа; Шофьор – Георги Цветанов – трудов договор – 8 часа; Координатор Център – Тони Трифонов – трудов договор - 8 часа;			
„Патронажна грижа + в Община Червен бряг“	Вх. рег. №: BG05M9OP00 1-6.002-0026	НП	15 месеца	316 660,46 лв.	НП	В процес на оценка				
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо										
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020										

„Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен бряг“	BG05FMOP001-3.002-0058-C01/21.07.2016 г.	НП	до 30.04.2020 г.	1 211 662,72 лв.	НП	Реално изплатени средства – 929 181,13 лв. Подадено е искане за окончателно плащане	Няма екип и организация за управление, а екип отговорен за мониторинг и отчитане на проекта Йоана Нецова; Наталия Лилова; Десислава Цветкова; Глория Дичева;
Съгласно уведомителни писма (в т.ч. първоначално с писмо изх. № 08-00-2573/20.03.2019 г. и последно с писмо изх. № 08-00-5088/16.04.2020 г.) УО на ОПХ уведомява Община Червен бряг, че верифицира, но не извършва плащане на извършени разходи по договори с изпълнители „Дева М 2012“ ЕООД и „Кремис 09“ ЕООД на стойност 312 647,52 лв., тъй като съществува риск, същите да са засегнати от евентуално извършено деяние, което ще доведе до тяхната недопустимост, поради факта, че УО все още не разполага с информация за резултатите по воденото досъдебно производство от Специализирана прокуратура.							
„Топъл обяд у дома 2020 г. в Община Червен бряг“	ФС01-0482/24.04.2020 г.	НП	31.12.2020 г.	82 331,00 лв.	НП	Подадено искане за окончателно плащане	Няма екип и организация за управление, а екип отговорен за мониторинг и отчитане на проекта Йоана Нецова; Наталия Лилова; Десислава Цветкова; Глория Дичева;
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо							
„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Червен бряг“	вх. рег. №: BG05FMOP001-5.001-0127	Община Червен бряг	27.04.2021 г.	72 171,00 лв.	НП	В процес на изпълнение	
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо							
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020							
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“							
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“		Община Искър		7 353 808,00 лв.	НП	В процес на изпълнение. Обявени мерки за подпомагане: 1. По ОПИК 2014-2020 – предстои обявяване на 3-ти прием. 2. По ПРСП 2014-2020 –	

									- оценка на проектни предложения по мярка 7.2; 3. По ПРСП 2014-2020 – - предстои обявяване на прием по подмярка 7.5.1; 4. По ПРСП 2014-2020 – - предстои обявяване на 2-ри прием по подмярка 4.1;					
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020														
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“														
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,									977 899,00 лв.	НП			В процес на изпълнение	Диана Димитрова Изпълнителен директор; Йоана Нецова – технически асистент
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо														
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по машаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“														
„Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен бряг“	подмярка 7.2	№ 15/07/20/0066 0/14.02.2018 г.	НП					5 352 148,68 лв., без ДДС	НП	Предстои Подаване на искане за окончателно плащане	Външен изпълнител			

Наложени финансови корекции по проекта: 1. Финансова корекция, във връзка с обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път РVN1186 – от Телиш до Граница общ. (Червен бряг-Долни Дъбник), посока Садовец и път LOV2096 от Граница общ. (Луковит-Червен бряг) при Садовец-Бглен до Ракита/“ за кандидатстване по програми финансирани с европейски средства“ в размер на 10% от стойността на Договор № 98-00-1187 от 19.09.2016 г. с изпълнител ДЗЗД „Ен екип – Инфраконструкт“ – **24 960,07 лв.**

Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо

Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг - УПИ Х – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен	Вх. рег. № BG06RDNP001-7.007-0105 подмярка 7.2	НП	36 месеца	97 691,35 лв., без ДДС	НП	В процес на изпълнение Изпълнител СМР – „Динамик ресурс“ ЕООД	Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП стойност 800,00 лв.
---	--	----	-----------	------------------------	----	---	--

Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради - кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен бряг	Вх. рег. № BG06RDNP001-7.008-0045 подмярка 7.2	НП	36 месеца	565 177,53 лв., без ДДС	НП	В процес на изпълнение	Дейността е възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП
„Благоустройство на пешеходни пространства по ул. "Христо Ботев" от ОК 133 до ОК 148 и от ОК 190 до ОК 218, с. Чомаковци, община Червен бряг“	Вх. рег. №: BG06RDNP001-19.312-0003 ПРСР, BG06RDNP001-19.312 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Марка 4-7.2. „Инвестиции в	НП	30 месеца	192 131,13 лв., без ДДС	НП	В процес на оценка	НП

[illegible]

										плащане на стойност 722 283,19 лв.	
Наложени финансови корекции по проекта: 1. Сигнал за нередност № 730 , във връзка с обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг, във връзка с договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0178-C01 от 10.10.2016“ по обособени позиции № 1, 2 и 3“ за налагане на финансов корекция в размер на 10 % от стойността на Договори ОП 1 - № 98-00-191/25.04.2018 г. – 65 916,00 лв. , ОП 2 - № 98-00-109/19.03.2018 г. – 94 560,84 лв. , ОП 3- № 98-00-110/ 19.03.2018 г. – 31 500,00 лв. с изпълнител Консорциум „КОМФОРТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД;											
2. Сигнал за нередност № 996 , във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект в работна фаза и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00-773/08.11.2017 г. с изпълнител „Хелиос Енерджи“ ЕООД – 7 754,09 лв. - Постановено е решение, с което финансовата корекция е отменена. Подадена касационна жалба от УО на ОПРР/МРРБ, предстои образуване на к.адм.д. пред ВАС											
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“, финансирана по ОПРЧР и ОП НОИР											
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“ по интегрирана процедура, финансирана от ОПРЧР и ОП НОИР	Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.018-0046				26 месеца	874 025,29 лв.	НП	В процес на изпълнение	Екип за управление по ОП РЧР Ръководител – Йоана Нецова; Координатор – Ангел Христов; Счетоводител – Глория Дичева Екип за управление по ОП НОИР Координатор – Десислава Белчева; Технически асистент – Мария Иванова; Счетоводител – Светлин Бенев Екип в „Център“ – ДКЦ Общностни работници Маргарита Маринова – трудов договор – 4 часа; Ася Стефанова – трудов договор – 8 часа; Здравен медиатор – Мануш Маринов – трудов договор;		

									Психолог – Атанас Цветомиров Атанасов – трудов договор – 4 часа; Психолог – Красимир Кунчев – трудов договор – 4 часа
Наложени финансови корекции по проекта: 3 060,30 лв. ФК 5% от стойността на Договорите за оборудване и обзавеждане, които се обжалват от община Червен бряг									
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020									
„Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“	Вх. Рег. № BG16M1OP002-4.003-0009		НП	29 месеца	9 173 948,52 лв.	НП	Подписан е Договор за БФП надзор Обединение „Интконс Инфарм“; 2. СМР – „Червен бряг 2018“ ДЗЗД; 3. Проектиране и авторски надзор „Грунд 1“ ООД; Подадено е 7-мо Искане междинно плащане на 27.11.2020 г.	Дейността е възложена на „Интеладвайзърс“ ЕООД;	
Наложени финансови корекции по проекта: 1. Договор №98-00-816/19.12.2017 с предмет: Актуализация на изготвен инженерно-геоложки доклад с препоръки за укрепителни мероприятия въз основа на които да се изготви работен проект с мероприятия за обект: „ Укрепване на свлачища № RVN 37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на RVN 37.80501.01.02, кв. Буджовица, Централна част“ на стойност 69 600 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 69 600 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи. ФК е приспадната от одобрената БФП при верификацията на 1-во междинно плащане по проекта.									
2. Договор № 98-00-177/19.04.2018 г. „Актуализация на работен проект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“ на стойност 120 000 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 84 240 с ДДС лв. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП) и недопустими разходи (СУ) – 35 760,00 лв. с ДДС. Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи.									
3. Договор № 98-00-91/22.02.2019 г. „Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“ на стойност 7 830 314,89 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи - 7 830 314,89 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за СМР. 25 % от частично авансово плащане по Договора (10 % от стойността на Договора) са приспаднали при верификацията на 1-во междинно плащане по проекта.									
4. Договор № 98-00- 229/22.04.2019 г. „ Упражняване на строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР за обект „ Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“ на стойност 335									

400 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи 335 400 лв. с ДДС. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). **Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи. ФК** ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за строителен надзор.

5. Договор № 98-00-554/08.11.2019 г. „Външна техническа помощ за управление на проект „Укрепване на свлачища РVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на РVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част““ на стойност 576 000 лв. с ДДС., от които одобрена БФП - допустими разходи 576 000 лв. с ДДС. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). **Размер на ФК 10 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за външна техническа помощ.**

Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба	АДФП №: BG16M1OP00-2-2.009-0080-C01/24.08.2020	18 месеца	389 233,38	НП	В процес на изпълнение, подадено е искане за Авансово плащане	Дейността е възложена на външни изпълнители, по реда на ЗОП
Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020						
„По-добро свързване на Александрия и Червен бряг към транспортната мрежа TEN-T“	Вх. Рег. № ROBG-306	Водещ бенефициент Община Александрия Партньор Община Червен бряг	Общ бюджет 7 960 000 евро Бюджет Община Червен бряг 3 380 000 евро	Собствено финансиране в размер на 2% от 3 380 000 евро, или 67 646,71 евро	В процес на изпълнение Авансово плащане по проекта на стойност – 687 581,19 лв. Подадени и одобрени 3 искания за междинни плащания	Екип за управление от Община Червен бряг Технически експерт – Ивелина Димитрова, Координатор Владислав Петров; Счетоводител Деница Денкова и външен екип от 3-ма служители.

Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020

Наложени финансови корекции по проекта: 1. Договор № 98-00-573/27.11.2019 г., с предмет „Предоставяне на услуги по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата“
Обособена позиция № 1: „Изготвяне на наръчник за безопасно шофиране“ Обособена позиция № 1: 86 600,00 лв. без ДДС; 103 200,00 лв. с вкл. ДДС
Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи, а именно 25 800,00 лв. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора.
Обособена позиция № 2 – „Изготвяне и провеждане на медийна кампания за повишаване на осведомеността на жителите на Община Червен бряг и Община Александрия по отношение на пътната безопасност“. Обособена позиция № 2: 127 000,00 лв. без ДДС; 152 400,00 лв. с вкл. ДДС. Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи, а именно 7 620,00 лв. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора.

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
Кмет на Община Червен бряг

