

## СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 15 май 2023 г. в гр. Червен бряг, между:

1. **ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ**, ЕИК : 000414154, със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1 и с БУЛСТАТ, представлявано от **Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ – КМЕТ** и Славка Иванова Тодорова – Директор на дирекция “ФП и УЧР”, наричана за краткост **„Възложител“**

2. **ДЗЗД ЮНАЙТИД КЪМПАНИ**, БУЛСТАТ 177447591, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Вазов 29, вх. А, ап.2 представлявано от Кристиан Андреев, наричано за краткост **„Изпълнител“**

3. **ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН, гр. Червен бряг“**, БУЛСТАТ 824106525, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. “Струга“ №17, представлявано от инж. Лиза Ценова, наричано за краткост **„Трета страна“**

Се сключи настоящото споразумение във връзка с изпълнението на Договор № 98-00-493/ 20.11.2020 г. с предмет „Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр. Червен бряг“: „Основен учебен корпус“, „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“, сключен между община Червен бряг – възложител, и ДЗЗД ЮНАЙТИД КЪМПАНИ - изпълнител.

### **А. Страните приеха за безспорно установено следното:**

1. На 20.11.2020 г. Възложителят и Изпълнителят са подписали Договор № 98-00-493/ 20.11.2020 г. с предмет „Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр. Червен бряг“: „Основен учебен корпус“, „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“, наричан по-нататък **„Договорът“**

2. Съгласно чл.3 от Договора общата цена уговорена между страните е 1 121 725,75 лв. (един милион сто двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и пет лв. и седемдесет и пет ст.) без ДДС или 1 346 070,90 лв. (един милион триста четиридесет и шест хиляди и седемдесет лв. и деветдесет ст.) с включено ДДС, като цената включва и 10 (десет) % непредвидени разходи.

3. Изпълнението на Договора не е започнало към датата на подписване на настоящото споразумение.

4. До настоящия момент Възложителят не е осигурил пълно или частично финансиране на договора, но независимо от това обстоятелство Изпълнителят не се е отказал от изпълнението и Договорът е в сила.

5. Към настоящия момент по банковата сметка на Третата страна са осигурени средства в размер на 676 170,70 лв. без ДДС съгласно одобрена от МОН количествено-стойностна сметка, както следва:

-за изпълнение на СМР на обекта: 650 164,13 лв. без ДДС;

-непредвидени разходи при изпълнение на СМР на обекта: 4 % или сумата в размер на 26 006,57 лв. без ДДС,

чието целево предназначение е свързано с изпълнение на дейностите в обхвата на предмета на Договора.

6. Дейностите обхванати от предмета на изпълнение на Договора касаят изцяло извършване на СМР в сградите, където се помещава ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр. Червен бряг – Трета страна по настоящото споразумение и в тази връзка изпълнението на Договора ще съвпадне с целта, поради които са отпуснати финансовите средства описани в т.5 – по-горе.

**Б. С оглед на гореописаните факти и обстоятелства, страните се споразумява за следното:**

1. Ако до приключване на изпълнението не се осигури допълнително финансиране, се намалява стойността на Договор № 98-00-493/ 20.11.2020 г. с предмет „Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр. Червен бряг“: „Основен учебен корпус“, „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“ и Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр. Червен бряг: „Основен учебен корпус“, „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“, съгласно КСС, неразделна част от настоящото споразумение за сумата в размер на 676 170,70 лв. без ДДС, както следва:

-за изпълнение на СМР на обекта: 650 164,13 лв. без ДДС;

-непредвидени разходи при изпълнение на СМР на обекта: 4 % или сумата в размер на 26 006,57 лв. без ДДС.

2. В срок от 7 (седем) дни от подписването на настоящото споразумение да започне изпълнението на Договора.

3. След започването на изпълнението всички клаузи на Договора ще се прилагат, освен тия които са предоговорени с настоящото споразумение.

4. Изпълнението ще се отчита от Изпълнителя на Възложителя в съответствие с клаузите на Договора.

5. След приемане на изпълнението съгласно клаузите на Договора Изпълнителят ще издава фактура на Възложителя.

6. В деня на получаване на фактурата по т.5 Възложителя е длъжен да прехвърли резултата от изпълнението, за което е издадена съответната фактура, на Третата страна доколкото последната е бенефициент на изпълнените дейности по договора.

7. Прехвърлянето на изпълнението по т.6 ще се осъществява чрез издаване на фактура от Възложителя на Третата страна идентична с издадената от Изпълнителя по т.5 и чрез връчване на заверени копия от документите удостоверяващи частта от изпълнението, за което е издадена съответната фактура.

8. Във връзка с издадените фактури по т.5 и т.7 ще се осъществява плащане от Възложителя към Изпълнителя и от Третата страна към Възложителя в 7 (седем) дневен срок от получаване на фактурата по т.7 и след извършена проверка от страна на Възложителя за липса на задължения на Изпълнителя към НАП. С осъществяване на разплащането ще се счита, че Третата страна е уредила

отношенията си с Възложителя, а Възложителят – с Изпълнителя във връзка с издадените фактури по т.5 и т.7.

9. В седемдневен срок от подписване на Протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и след извършена проверка от страна на Възложителя за липса на задължения на Изпълнителя към НАП Възложителя се задължава да преведе на Изпълнителя аванс в размер на 20 (двадесет) % от стойността на Договора посочена в т.1 без непредвидените разходи, като Възложителя и Изпълнителя издават фактури по реда на т.4 и т.6. Авансът ще се приспада пропорционално – по 20% от дължимата сума за заплащане до достигане на сумата на аванса.

10. Страните се съгласяват, че Изпълнителят ще изпълнява последователно дейностите предвидени в Договора – съгласно КСС към настоящото Споразумение, до достигане на сумата посочена в т.1 на настоящото Споразумение, която съответства на одобрената за финансиране съгласно т.1 от Споразумението.

11. Изпълнение на дейности необхванати от КСС съгласно т.10, но предвидени в Договора и съответстващи на офертата на Изпълнителя ще се изпълняват, ако бъде осигурено допълнително финансиране, като конкретните дейности, които подлежат на допълнително изпълнение, ще се съгласуват от страните по Споразумението.

12. Контролът на изпълнение на дейностите по Договора се възлага на трета независима страна – надзор определена чрез процедура по реда на ЗОП, организирана от Възложителя.

13. Независимо от разпоредбите на т.12 Възложителят и Третата страна имат право да определят по едно физическо лице – технически специалист, което да участва при приемане на изпълнението на дейностите по Договора.

14. Настоящото споразумение се подписва в три екземпляра – за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № 98-00-493/ 20.11.2020 г., като клаузите на двата документа ще се прилагат едновременно съгласно уговореното в настоящото споразумение.

*Заложена информация на осн. чл. 37 от ЗОП*  
За Възложител: .....  
/д-р Цветан Костадинов/

*Заложена информация на осн. чл. 37 от ЗОП*  
Главен счетоводител: .....  
/Славка Годорова/

*Заложена информация на осн. чл. 37 от ЗОП*  
Съгласувал юрист: .....  
/адв. Теодора Басилева/

*Заложена информация на осн. чл. 37 от ЗОП*  
За Изпълнител .....

*Заложена информация на осн. чл. 37 от ЗОП*  
За Трета страна.....  
/Ива Цветкова/

*Заложена информация на осн. чл. 37 от ЗОП*  
Главен счетоводител при ПГХТ: Юрий Жагаров