



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към договор № 98-00-520/21.12.2020 г.

с предмет „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза "работен", авторски надзор и строителство на обект: "Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг - Чомаковци - Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-A” Румъния - България 2014-2020“, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290/27.09.2022 г.

Днес, 04.08.....2023 година в гр. Червен бряг между:

1. Община Червен бряг, с адрес на управление гр. Червен бряг, ул. „Антим 1“ №1 с булстат 0000414154, представлявана от д-р Цветан Костадинов Димитров - Кмет на Община Червен бряг и Славка Иванова Тодорова - Директор на дирекция „ФП и УЧР“ в качеството им на Възложител  
и
2. ДЗЗД „Червен бряг 2020“ с адрес за управление гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ №55, с булстат 177467793, представляващо от Илия Георгиев Кирилов в качеството на Изпълнител

наричани по-долу за краткост **СТРАНИТЕ**,

### ПРЕАМБЮЛ

Като взеха предвид, че:

- (1) На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създаде нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.
- (2) Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон - 05.08.2022 г.
- (3) С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.
- (4) Настоящият договор е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена на 13.05.2020 г., периодът на изпълнение на договора обхваща периодът след 31.12.2020г. и договорът е действащ към настоящия момент.
- (5) Считано 31.12.2020г. е налице инфлация, призната от закона като обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор и съставляващи непредвидено и непредвидимо увеличение стойности на стоки и материали в резултат на инфлационните процеси.
- (6) При наличието на посочените в т. 5 инфлационни процеси съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора.
- (7) Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион.
- (8) Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъде предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което

не води до промяна на предмета му.

(9) Отправено е писмено искане от страна на Изпълнителя за изменение на стойността на договора с писмо изх. №02/14.03.2023 г. и писмо обосновка с изх.№03 от 27.03.2023 г. на ДЗЗД „ ЧЕРВЕН БРЯГ2020“ в контекста на чл.117а ЗОП, което изменение се аргументира като необходимо и допустимо от закона, без да води до промяна на предмета на договора.

**На основание чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП, Възложителя и Изпълнителя се споразумяха с настоящото споразумение за следното:**

**Чл. 1. (1)** Цената на Договора се изменя, като изменението се извършва чрез прилагане на *Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г.*

(2) Общото увеличение на цената на договора, съгласно чл. 1 от настоящото Допълнително споразумение, е в размер до 50 на сто на Договорната цена на основния договор. Средствата за увеличението на цената на Договора по настоящото допълнително се осигуряват в рамките на наличния финансов ресурс.

(3) С подписването на настоящото допълнително споразумение Кмета на Община Червен бряг се задължава, в срок до 30 календарни дни от подписването му, да внесе мотивирано искане, с приложени доказателствени материали предоставени от изпълнителя, до финансиращи институции и програми за осигуряване на финансирането за изменението на цената на договора вследствие на индексацията приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. и да осигури финансиране на допълнителните средства необходими за успешната реализация на обекта.

**Чл. 2. (1)** Страните се съгласяват, че стойността на авансовото плащане не се изменя в резултат на сключване на настоящото Допълнително Споразумение.

(2) Цената по Договора съответства на остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценовата офертата, при прилагане на офертни параметри на ценообразуване, индексирани по реда на Методиката, приложена по отношение на приети работи след 30.06.2021г.

(3) Страните се съгласяват, че с оглед посоченото по-горе е доказано и увеличение на цените в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на подписания между страните договор за строителство от 21.12.2020 г., съответно и според начините, подробно разписани в Методиката се увеличава цената по договора, относима към дейностите свързани със строителството, съответно се изменя чл. 3, ал. 1 от договора, както следва:

„Чл. 3(1) Общата стойност на договора след индексация в резултат на инфлация е в размер на 7 117 700,00 (словом: седем милиона сто и седемнадесет хиляди и седемстотин лева) без ДДС или 8 541 240,00 лв. (словом: осем милиона петстотин четиридесет и една хиляди двеста и четиридесет лева) с ДДС е формирана, като сбор от:

1. цена за изготвяне на работен проект по всички части 56 400,00 лв. без ДДС;
2. за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР до 14 000,00 лв. без ДДС, при часова ставка 50,00 лв. на час, но не по-малко от 2 /два/ часа при посещение на обекта. Времето за упражняване на авторски надзор включва и времето за пътуване от мястото на постоянна работа на Изпълнителя до обекта и обратно;
3. цена за изпълнение на СМР след индексация в размер до 7 047 300,00 лв. (словом: седем милиона четиридесет и седем хиляди и триста лева) без ДДС.

**Чл. 3. (1)** За прилагане Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., страните ще подписват Актове за индексация към всеки Акт/Документ за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г.

(2) Изпълнителят представя Акт за индексация към всеки Акт за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г., който включва следното:

1. посочване на съответния Акт за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г., подлежащ на индексация;
2. стойност на дейностите, подлежащи на индексация, съгласно Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, по съответния Акт за извършени по договора

дейности, приети след 30.06.2021 г. преди приспадане на съответните суми и задържани средства, съгласно договора;

3. сума на индексация, изчислена съгласно чл. 4 от Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г., върху стойността, посочена в точка втора от настоящата алинея;

4. всяка сума за удържане като задържана в размера, посочен в договора, изчислена върху стойността на съответния Акт за индексация;

5. всички останали добавки и удържки в размера, посочен в договора, изчислени върху стойността на съответния Акт за индексация.

6. отчет за напредъка на стойността на актовете за индексация, който да отразява процентното увеличение с натрупване на Актовете за индексация спрямо първоначалната обща цена на договора.

(3) Авансово предоставените средства не подлежат на приспадане от стойностите на актовете за индексация.

**Чл. 4. (1)** Изпълнителят представя на Възложителя в срок до 15 дни от подписването на настоящия Анекс всички Актове за индексация за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г., до настоящия момент, за които е наличен официално обявен Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали, като Възложителят е длъжен да приеме същите в срок до 15 дни от представянето им, в случай, че общото увеличение на всички актове не надвишава ограничението по чл. 1, ал. 2 от настоящия Анекс.

(2) Дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случая подадената оферта е на 13.05.2020 г., т.е. преди 31.12.2020 г., то тогава се прилага индексът за 31.12.2020 г.

**Чл. 5.** Страните се споразумяват, че приет Акт за индексация, при спазване условията на настоящия Анекс, е основание за издаване на съответния документ/фактура за плащане.

**Чл. 6.** При неизпълнение на задължението за парично възнаграждение, договорено в настоящото споразумение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Възложителят се задължава да заплати договорената сума за индексация, в 14-дневен срок от издаване на фактурата по чл.5.

§1. Всички останали условия на Договор №98-00-520/21.12.2020 г. остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за община Червен бряг и един за изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписването му.

*Заложена информация на  
осм. ел. 37 от 3017*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ  
Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗЗД „ЧЕРВЕН БРЯГ 2020“  
ИЛИЯ КИРИЛОВ

*Заложена информация  
на осм. ел. 37 от 3017*

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФП и учр“  
СЛАВКА ТОДОРОВА

*Заложена информация на  
осм. ел. 37 от 3017*

Съгласувал юрист:

Aleksandra Dimova  
Zlateva

signed  
*Заложена информация  
на осм. ел. 37 от 3017*  
10:01:12