



Съфинансирано от
Европейския съюз



НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ №BG16FFPR002-2.004-0011 „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г. С БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Община Червен бряг уверено върви към въвеждане на система за управление на отпадъците с напредъка по изпълнявания **Проект BG16FFPR002-2.004-0011 „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ”**. Проектът е финансиран по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г, чрез договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16FFPR002-2.004-0011-C01/03.09.2025 г.

Изгражда се общинска система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от населението в община Червен бряг и отклоняването им от потока смесени битови отпадъци, предвидени за депониране в регионалния център - Луковит.

Към настоящия момент на площадката в землището на с. Горник, м. „Пенков остров“, се извършват строителни работи по изграждане на компонентите на инсталацията за компостиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци и довеждащата инфраструктура към нея в изпълнение на договор №98-00-485/06.10.2025г. Земно-насипните работи на обекта са приключили, приключва се изпълнението на довеждащия водопровод и електроснабдяване на площадката. Следващите месеци предстои да се изгради КПП, автомобилна везна, административно-битова сграда, склад за междинно съхраняване на биоразградими отпадъци, площадка за ферментация и узряване (активно разграждане и зреене) на компост, склад за готов компост, санитарни тоалетни за персонала, резервоар за води за технологични нужди, дезинфекционен трап, ограда.



Съфинансирано от
Европейския съюз



Предвижда се до началото на месец декември 2026 г. да приключат строително-монтажните работи и да се премине към поетапно пускане в експлоатация и едногодишен период за отстраняване на дефекти. В изпълнение на изискванията на ЗУТ на площадката се изпълняват строителен надзор - договор №98-00-389/18.08.2025г. и авторски надзор от страна на проектантите на обекта - договор №98-00-355/28.07.2025 г.



Освен извършване на строителни работи безвъзмездното финансиране включва доставки на специализирана техника и оборудване. По договор №98-00-34/28.01.2026 г. за целите на проекта са доставени 1 079 броя пластмасови кофи 120 литра, 88 броя пластмасови контейнери 1 100 литра, които ще бъдат разположени във всички населени места за разделно събиране и временно



Съфинансирано от
Европейския съюз



съхранение до извозване на събраните биоотпадъци до компостиращата инсталация.



За инсталацията вече е доставено измервателно оборудване за контролиране на работните параметри и оптималните условия на средата, необходими за нормално протичане на процеса на компостиране:



Контактен термометър (2 бр.) - оборудван с дълга сонда с която се измерва температурата в центъра на компостния ред;



pH метри за измерване киселинността на компоста по време на ферментация;



Влагомер с удължен сензор (2 бр.) - за измерване влажността на компоста в различни части на компостния ред



Сонда за измерване на CO2 (1 бр.) - използва се за измерване на процентното съдържание на CO2 в компостните редове



Съфинансирано от
Европейския съюз



В изпълнение на Договор №98-00-358/29.07.2025г. се достави електронното оборудване (компютър, принтер, монитор и UPS), необходимо за обработване и систематизиране на данните от електронната везна, разпечатване на кантарни бележки, изготвяне на протоколи за мониторинг и отчитане на процеса на компостиране, протоколи за качеството на компоста и други документи, свързани с административната работа на изградената по проекта инсталация за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци от населението.

По проекта предстои доставка на две 8,5 м³ специализирани сметоизвозващи коли, един бордови камион 10 м³., доставка на машина за обръщане на компостни редове, мултилифт контейнер 9 м³, мобилна дробилка (шредер) за дървесни отпадъци, въртящо се (ротативно) мобилно барабанно сито за пресяване на компост, както и членов товарач за обезпечаване работата на инсталацията за компостиране и успешно внедряване на системата за разделно събиране на биоразградимите отпадъци в община Червен бряг.